Obra
Reforma da E.M.F. Deolinda Barufaldi

ltem Descricao

1 REFORMA DA COBERTURA
2 PINTURA EXTERNA

3 MUROS

4 RAMPA

5 REFORMA INTERNA

6 SERVICOS FINAIS
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Rio 25,5% Desonerado: embutido nos
Grande do Sul precos unitario dos insumos
SBC - 10/2023 - Rio de mao de obra, de acordo
Grande do Sul com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 100,00%
96.499,84 ___ 106.516,50,
100,00% 100,00%
27.308,56 27.308,56
100,00% 100,00%
21.504,00 21.504,00
100,00% 100,00%
13.739,17 13.739,17
100,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%
307.419,22 93.371,73 93.371,73 77.809,78 46.685,87
100,00% 100,00%
7.274,10 7.274,10
21,85% 19,15% 19,15% 21,56% 18,30%
106.516,50 93.371,73 93.371,73 105.118,31 89.203,11
21,85% 41,00% 60,15% 81,70% 100,00%
106.516,50 199.888,23 293.259,97 398.378,27 487.581,38

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia



