Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RUA FRANCISCO MIRON SINAPI - 12/2023 - Rio 20,29% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,77%
SICRO2 - 11/2016 - Rio Mensalista: 69,88%
“ Grande do Sul
Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

y ) 2.393.04 167513 239 30 239 30 239 30

2 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

_ 81.510.16 20.377.54 20.377.54 20.377.54 20.377.54,

3 SINALIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%

2.914.22 145 71 145 71 582 84 2.039.95

4 LIMPEZA FINAL 100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 75,00%

4.031.31 201 .57 403.13 403.13 3.023.48

Porcentagem 24,66% 23,3% 23,78% 28,27%

Custo 22.399,94 21.165,69 21.602,82 25.680,28

Porcentagem Acumulado 24,66% 47,95% 71,73% 100,0%

Custo Acumulado 22.399,94 43.565,63 65.168,44 90.848,73

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/



