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Obra
RUA JOSE GABRIEL

Descricéo
SERVICOS PRELIMINARES

PAVIMENTACAO ASFALTICA
SINALIZACAO

LIMPEZA DA OBRA

Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio
Grande do Sul
SICROS3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%

4.627.96
100,00%

80.544.44
100,00%
1.804.77
100,00%

9.018.40

B.D.I.
20,41%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 67,79%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
70,00% 20,00% 10,00%
3239 57 925 59 462 80
25,00% 25,00% 50,00%
20.136.11 20 136,11
5,00% 5,00% 90,00%
90.24 90.24 1.624.29
5,00% 5,00% 90,00%
450 92
24,91% 22,5% 52,58%
23.916,84 21.602,86 50.475,87
24,91% 47,42% 100,0%
23.916,84 45.519,70 95.995,57

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/



