
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA JOSÉ GABRIEL SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.627,96

70,00%

3.239,57

20,00%

925,59

10,00%

462,80
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

80.544,44

25,00%

20.136,11

25,00%

20.136,11

50,00%

40.272,22
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

1.804,77

5,00%

90,24

5,00%

90,24

90,00%

1.624,29
 4 LIMPEZA DA OBRA 100,00%

9.018,40

5,00%

450,92

5,00%

450,92

90,00%

8.116,56
24,91% 22,5% 52,58%

23.916,84 21.602,86 50.475,87

24,91% 47,42% 100,0%

23.916,84 45.519,70 95.995,57

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,41% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 67,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


