Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Bancos B.D.I.
SINAPI - 12/2023 - Rio 20,29%
Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio

Obra
RUA LEOPOLDO HEPP

Lo

Municipio de ljui

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.802.32 2 661 62 380.23 380.23 38023

2 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
245.229.93 61.307.48 61.307.48 61.307.48 61.307.48

3 SINALIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%
4.697.68 234 88 234.88 939 54 3.288 .38

4 LIMPEZA FINAL 100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 75,00%
11.441.42 572.07 1.1 1.1 8 581.07

Porcentagem 24,43% 23,78% 24,05% 27,74%
Custo 64.776,06 63.066,74 63.771,39 73.557,16
Porcentagem Acumulado 24,43% 48,21% 72,26% 100,0%
Custo Acumulado 64.776,06 127.842,80 191.614,19 265.171,35

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

/ eng.jessicamelo@gmail.com



