
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA ENG LADISLAU BOLEMANN SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 TRECHO 01 100,00%

4.653,63

70,00%

3.257,54

10,00%

465,36

10,00%

465,36

10,00%

465,36
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

358.293,80

25,00%

89.573,45

25,00%

89.573,45

25,00%

89.573,45

25,00%

89.573,45
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

3.048,33

5,00%

152,42

5,00%

152,42

20,00%

609,67

70,00%

2.133,83
 4 LIMPEZA FINAL 100,00%

15.918,31

5,00%

795,92

10,00%

1.591,83

10,00%

1.591,83

75,00%

11.938,73
 5 TRECHO 02 100,00%

2.098,02

70,00%

1.468,61

10,00%

209,80

10,00%

209,80

10,00%

209,80
 6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

132.585,17

25,00%

33.146,29

25,00%

33.146,29

25,00%

33.146,29

25,00%

33.146,29
 7 SINALIZAÇÃO 100,00%

1.433,83

5,00%

71,69

5,00%

71,69

20,00%

286,77

70,00%

1.003,68
 8 LIMPEZA FINAL 100,00%

6.294,06

5,00%

314,70

10,00%

629,41

10,00%

629,41

75,00%

4.720,55
 9 TRECHO 03 100,00%

2.266,80

70,00%

1.586,76

10,00%

226,68

10,00%

226,68

10,00%

226,68
 10 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

143.361,90

25,00%

35.840,48

25,00%

35.840,48

25,00%

35.840,48

25,00%

35.840,48
 11 SINALIZAÇÃO 100,00%

3.037,61

5,00%

151,88

5,00%

151,88

20,00%

607,52

70,00%

2.126,33
 12 LIMPEZA FINAL 100,00%

6.800,42

5,00%

340,02

10,00%

680,04

10,00%

680,04

75,00%

5.100,32
24,52% 23,94% 24,11% 27,43%

166.699,76 162.739,33 163.867,30 186.485,49

24,52% 48,46% 72,57% 100,0%

166.699,76 329.439,09 493.306,38 679.791,88

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,28% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


