
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA LEOPOLDO HEPP SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.802,32

70,00%

2.661,62

10,00%

380,23

10,00%

380,23

10,00%

380,23
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

245.229,93

25,00%

61.307,48

25,00%

61.307,48

25,00%

61.307,48

25,00%

61.307,48
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

4.697,68

5,00%

234,88

5,00%

234,88

20,00%

939,54

70,00%

3.288,38
 4 LIMPEZA FINAL 100,00%

11.441,42

5,00%

572,07

10,00%

1.144,14

10,00%

1.144,14

75,00%

8.581,07
24,43% 23,78% 24,05% 27,74%

64.776,06 63.066,74 63.771,39 73.557,16

24,43% 48,21% 72,26% 100,0%

64.776,06 127.842,80 191.614,19 265.171,35

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,29% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

 / eng.jessicamelo@gmail.com 


