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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.lL
Drenagem e Pavimentagdo Asféltica em Diversas Ruas: Rua Bardo do Rio  SINAPI - 08/2023 - Rio  20,33%
Branco; Rua Dr. Roberto Low; Rua José Bonifacio; Rua Sepé Tiaraju Grande do Sul

SICRO3 - 04/2023 - Rio

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
TRECHO 01 - RUA BARAO DO RIO BRANCO - ENTRE A RUA PARANA E 100,00% 80,00% 10,00% 5,00% 5,00%
RUA SAO PAULO 105.557,51 84.446,01 10.555,75 5.277,88 5.277,88
TRECHO 02 - RUA BARAO DO RIO BRANCO - ENTRE A RUA SERGIPE E 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
RUA MARANHAO 1.618.562,83 485.568,85 485.568,85 485.568,85 161.856,28
TRECHO 03 - RUA DR. ROBERTO LOW - ENTRE A RUA 13 DE MAIO E A 100,00% 80,00% 10,00% 5,00% 5,00%
RUA BENJAMIN CONSTANT 329.594,48 263.675,58 32.959,45 16.479,72 16.479,72
TRECHO 04 - RUA JOSE BONIFACIO - ENTRE A RUA WALDEMAR 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
PANEMBECKER E A RUA CASSIANO RICARDO 1.099.496,67 329.849,00 329.849,00 329.849,00 109.949,67
TRECHO 05 - RUA SEPE TIARAJU - ENTRE A RUA SERGIPE E A RUA 100,00% 80,00% 10,00% 5,00% 5,00%
ALAGOAS 117.418,51 93.934,81 11.741,85 5.870,93 5.870,93
38,45% 26,62% 25,78% 9,16%

1.257.474,25 870.674,90 843.046,38 299.434,48

38,45% 65,07% 90,84% 100,0%

1.257.474,25 2.128.149,15 2.971.195,52  3.270.630,00

Antonio Daniel Boff Vieira
Engenheiro Civil - CREA RS248109
Nucleo de Engenharia e Projetos

Thais Dietrich
Engenheira Civil - CREA RS229926
Nucleo de Engenharia e Projetos

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
55 33316100/



