Municipio de ljui
Item

1

2

3

4

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
RUA CRISTOVAO COLOMBO

Descrigao
SERVICOS PRELIMINARES

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
SINALIZAGAO
LIMPEZA FINAL

Municipio de ljuf
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.L
SINAPI - 12/2023 - Rio 20,24%

Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
5.056.11
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

231.818.55 4636371 46 363.71 6954557 B9 54557,
100,00% 5,00% 5,00% 10,00% 80,00%
2.102.57
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

10.291.29 2.05 2.058.26 a08739 . 308739
19,87% 19,87% 29,83% 30,42%

49.538,32 49.538,32 74.360,04 75.831,84

19,87% 39,75% 69,58% 100,0%

49.538,31 99.076,63 173.436,67 249.268,52
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Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljul / RS

/ eng.jessicamelo@gmail.com




