
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA FRANCISCO BRUM SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.064,01

70,00%

2.144,81

10,00%

306,40

10,00%

306,40

10,00%

306,40
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

89.899,68

25,00%

22.474,92

25,00%

22.474,92

25,00%

22.474,92

25,00%

22.474,92
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

3.450,86

5,00%

172,54

5,00%

172,54

20,00%

690,17

70,00%

2.415,60
 4 LIMPEZA FINAL 100,00%

4.312,19

5,00%

215,61

10,00%

431,22

10,00%

431,22

75,00%

3.234,14
24,83% 23,22% 23,73% 28,23%

25.007,88 23.385,08 23.902,71 28.431,07

24,83% 48,04% 71,77% 100,0%

25.007,87 48.392,96 72.295,67 100.726,74

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,31% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


