
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Reperfilamento Asfáltico Rua Afrânio Peixoto SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

7.902,68

50,00%

3.951,34

50,00%

3.951,34
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01 - ENTRE O LIMITE DA 

PROPRIEDADE RURAL E RUA HUMBERTO DE CAMPOS

100,00%

39.268,15

25,00%

9.817,04

25,00%

9.817,04

50,00%

19.634,08

 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 02 - ENTRE A RUA HUMBERTO DE 

CAMPOS E RUA TOBIAS BARRETO

100,00%

136.003,74

25,00%

34.000,94

25,00%

34.000,94

50,00%

68.001,87

 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 03 - ENTRE A RUA TOBIAS 

BARRETO E RUA DÉCIO BETINELLI

100,00%

103.551,04

25,00%

25.887,76

25,00%

25.887,76

50,00%

51.775,52

 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 04 - ENTRE A RUA DÉCIO 

BETINELLI E RUA CASSIANO RICARDO

100,00%

98.281,07

25,00%

24.570,27

25,00%

24.570,27

50,00%

49.140,54

 6 SINALIZAÇÃO 100,00%

12.570,56

25,00%

3.142,64

25,00%

3.142,64

50,00%

6.285,28
 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

17.504,68

100,00%

17.504,68
24,42% 24,42% 51,16%

101.369,98 101.369,98 212.341,96

24,42% 48,84% 100,0%

101.369,98 202.739,96 415.081,92

B.D.I. Encargos Sociais

20,2% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


