
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Recapeamento asfáltico na Avenida Pinheiro Machado SINAPI - 02/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

31.830,62

100,00%

31.830,62
 2 PAVIMENTO - AV. PINHEIRO MACHADO E RUA 24 DE FEVEREIRO 100,00%

1.060.517,84

30,00%

318.155,35

50,00%

530.258,92

20,00%

212.103,57

 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

28.124,84

100,00%

28.124,84
31,24% 47,32% 21,44%

349.985,97 530.258,92 240.228,41

31,24% 78,56% 100,0%

349.985,97 880.244,89 1.120.473,30

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Laura Augusta Drews Thomas

CREA RS167045

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Benjamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


