
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Segundo lote de calçamento 2023 SINAPI - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Total
 1 RUA ALDERI GAMARRA 21229,682 21229,682 21229,682 21229,682 21229,682 106.148,41

 2 RUA FAGUNDES VARELA 13094,116 13094,116 13094,116 13094,116 13094,116 65.470,58

 3 RUA GUERINO BERTOLDO 8422,01 8422,01 8422,01 8422,01 8422,01 42.110,05

 4 RUA JOSÉ DO PATROCINIO 13094,116 13094,116 13094,116 13094,116 13094,116 65.470,58

 5 TRAVESSA EUCLIDES DE CARVALHO 16096,472 16096,472 16096,472 16096,472 16096,472 80.482,36

20% 20% 20% 20% 20% 100%

71936,396 71936,396 71936,396 71936,396 71936,396 359681,98

Porcentagem

Custo por etapa

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
19,9% Não Desonerado: 

Horista: 111,10%
Mensalista: 69,88%
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