‘ Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Recapeamento asfaltico na Rua do Comércio com CBUQ - Entre a Rua SINAPI - 08/2023 - Rio 20,2% Nao Desonerado:
Guilherme Timm e a Rua Séo Francisco Grande do Sul Horista: 112,77%
SICRO3 - 04/2023 - Rio Mensalista: 69,88%

“ | Grande do Sul

Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
’ 1.623.18
2 DRENAGEM NA RUA DO COMERCIO/ANTONIO O. DE NEIVA/ADOLFO 100,00% 100,00%
BOGER 65.031,14 65'031114
3 TRECHO 01 - ENTRE AS RUAS GUILHERME TIMM E RUBENS MENDES 100,00% 100,00%
74.736,15_____74.736,15
4 TRECHO 02 - ENTRE AS RUAS RUBENS MENDES E ANTONIO BOENIG 100,00% 100,00%
80.297,27 _____80.297,27
5 TRECHO 03 - ENTRE AS RUAS ANTONIO BOENIG E ANTONIO O. DE 100,00% 100,00%
OLIVEIRA 88.830,22 88.830i22
6 TRECHO 04 - ENTRE AS RUAS ANTONIO O. DE OLIVEIRA E AUGUSTO A. 100,00% 100,00%
ROLIM 81.579,04 81'579104
7 TRECHO 05 - ENTRE AS RUAS AUGUSTO A. ROLIM E OSVALDO RIECK 100,00% 100,00%
96.940,33_____96.940,33
8 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 100,00%
9.781.29 978129
9 TRECHO 06 - ENTRE AS RUAS OSVALDO RIECK E AS RUAS DORIVAL M. 100,00% 100,00%
DE CARVALHO 48.049,47 48.049,47
10 TRECHO 07 - ENTRE AS RUAS DORIVAL M. DE CARVALHO E RUA 100,00% 100,00%
GUARANIS 60.816,48 60.816,48
11 TRECHO 08 - ENTRE AS RUAS GUARANIS E CARAJAS 100,00% 100,00%
38.286.14 ————8.286.14
12 TRECHO 09 - ENTRE AS RUAS CARAJAS E TUPIS 100,00% 100,00%
35.522.61 ——2.522 61,
13 TRECHO 10 - ENTRE AS RUAS TUPIS E EMIL GLITZ 100,00% 100,00%
. 35.879.99 ——3D.879.99,
14 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 100,00%
4.371.92 237192
15 TRECHO 11 - ENTRE AS RUAS EMIL GLITZ E FREDERICO BOHRER 100,00% 100,00%
67.177,02 __ 67.177,02
16 TRECHO 12 - ENTRE AS RUAS FREDERICO BOHRER E LULU ILGENFRITZ 100,00% 100,00%
59.679,76 __59.679,76
17 TRECHO 13 - ENTRE AS RUAS LULU ILGENFRITZ E PEDRO SCHETTERT 100,00% 100,00%
61.990,46 . 61.990,46
18 TRECHO 14 - ENTRE AS RUAS PEDRO SCHETTERT E SAO FRANCISCO 100,00% 100,00%
73.087,85 __73.087,85
19 DISPOSITIVOS DE CAPTACAO DA REDE DE DRENAGEM 100,00% 100,00%
. 22.311.30 2231130,
20 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 100,00%
5.683.10 683,10
Porcentagem 49,31% 22,04% 28,66%
Custo 498.818,62 222.926,61 289.929,49
Porcentagem Acumulado 49,31% 71,34% 100,0%
Custo Acumulado 498.818,62 721.745,23 1.011.674,72
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