Cronograma Financeiro - Preco

Obra:

PAO025 - CALCAMENTO RUA RAGNAR THOSTEMBERG

Endereco: |RUA 20 DE SETEMBRO
Cliente: MUNICIPIO DE I3UI Cidade: 1JUI
ETAPAS

ITEM \ 1 2 3 4 5 6 7 8

1. LOCACAO DA CANCHA, LIMPEZA DO TRECHO 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77 2.854,77
2. MEIOS FIOS 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70 8.706,70
3. PAVIMENTAQAO 33.783,81 33.783,81 33.783,81| 33.783,81| 33.783,81 33.783,81| 33.783,81 33.783,81
4, FRETES ‘ 15.894,51 15.894,51| 15.894,51| 15.894,51| 15.894,51| 15.894,51| 15.894,51 15.894,51
5. LIMPEZA DA OBRA(retirada de rejeitos de pedras c/transporte BF) 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70 1.401,70
6. OBS: 02 TRECHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Etapa 62.641,49 62.641,49 62.641,49| 62.641,49| 62.641,49 62.641,49| 62.641,49 62.641,49
Total Acumulado 62.641,49| 125.282,98| 187.924,47| 250.565,96| 313.207,45| 375.848,94| 438.490,43| 501.131,85

ljui, 20 de julho de 2023

ENG. CIVIL PAULO R. NEUBAUER

CREA RS 79675D - SMODUR - NEP




