Municipio de ljui - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Obra
. PAVIMENTA(;AO ASFALTICA NA LINHA 04 LESTE, INTERIOR E=3CM

SINAPI - 12/2023 - Rio 19,64% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 33,34% 33,33% 33,33%
. 21.336.21 711349 711136 7.111.36
2 MOVIMENTACAO DE SOLO 100,00% 75,00% 25,00%
292.650.22
3 DRENAGEM 100,00% 20,00% 80,00%
= - 424.093.24 84.818.65 339,274.59.
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ 100,00% 50,00% 50,00%
. 1.170.310.09 585 155 .05 585 155.05
5 SINALIZACAO 100,00% 100,00%
27.042.83
Porcentagem 16,09% 51,91% 32,0%
Custo 311.419,81 1.004.703,55 619.309,23
Porcentagem Acumulado 16,09% 68,0% 100,0%
311.419,80 1.316.123,35 1.935.432,59

Custo Acumulado

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA 79675D

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100




